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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. N 641-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"

	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 30.08.2019 N 557-р)



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации":
(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2019 N 557-р)
1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта "Информационная инфраструктура".
(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2019 N 557-р)
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Венгера К.Г.
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2019 N 557-р)
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

Губернатор
Кемеровской области
С.Е.ЦИВИЛЕВ





Утвержден
распоряжением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 11 декабря 2018 г. N 641-р

[bookmark: P35]ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"

	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 30.08.2019 N 557-р)



1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Информационная инфраструктура

	Краткое наименование регионального проекта
	Информационная инфраструктура
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Венгер К.Г.

	Руководитель регионального проекта
	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Утенкова О.М.

	Администратор регионального проекта
	Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области Шарафутдинова Л.Р.

	Связь с государственными программами Кемеровской области - Кузбасса
	Государственная программа Кемеровской области "Информационное общество Кузбасса" на 2014 - 2024 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 400)



2. Цель и показатели регионального проекта


	Цель: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок

	N п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, годы

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1
	Доля государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), процентов
	Дополнительный
	-
	31.12.2018
	100
	100
	100
	-
	-
	-

	2
	Доля государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети "Интернет", процентов
	Дополнительный
	-
	31.12.2018
	20
	40
	100
	-
	-
	-

	3
	Доля государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", процентов
	Дополнительный
	-
	31.12.2018
	20
	40
	100
	-
	-
	-

	4
	Доля органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", процентов
	Дополнительный
	-
	31.12.2018
	20
	40
	100
	-
	-
	-




3. Результаты регионального проекта

	N п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национальной программы: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок

	1
	-

	1.1
	Оказано содействие подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области:
на 31.12.2019 - 227 единиц;
на 31.12.2020 - 507 единиц;
на 31.12.2021 - 874 единицы
	31.12.2021
	Оказаны услуги по подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области:
на 31.12.2019 - 227 единиц;
на 31.12.2020 - 507 единиц;
на 31.12.2021 - 874 единицы

	2
	-

	2.1
	Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном уровнях
	31.12.2021
	Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном уровнях



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)
	Всего (млн рублей)

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Всего по региональному проекту, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджет Кемеровской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



5. Участники регионального проекта

	N п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Утенкова О.М.
	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области
	Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г.
	20

	2
	Администратор регионального проекта
	Шарафутдинова Л.Р.
	Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области
	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Утенкова О.М.
	10

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3
	Участник регионального проекта
	Шарафутдинова Л.Р.
	Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области
	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Утенкова О.М.
	10

	Оказано содействие подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области:
на 31.12.2019 - 227 единиц;
на 31.12.2020 - 507 единиц;
на 31.12.2021 - 874 единицы

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Утенкова О.М.
	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области
	Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г.
	10

	5
	Участник регионального проекта
	Малин М.В.
	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
	Заместитель Губернатора Кемеровской области Малышева Е.И.
	10

	6
	Участник регионального проекта
	Чепкасов А.В.
	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области
	Заместитель Губернатора Кемеровской области Пахомова Е.А.
	10

	7
	Участник регионального проекта
	Стефанский К.Ю.
	Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области
	Заместитель Губернатора Кемеровской области Догадов В.А.
	5

	Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном уровнях

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Утенкова О.М.
	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области
	Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г.
	20







Приложение N 1
к паспорту регионального
проекта "Информационная
инфраструктура"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА


	N п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Оказано содействие подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области:
на 31.12.2019 - 227 единиц;
на 31.12.2020 - 507 единиц;
на 31.12.2021 - 874 единицы
	01.01.2019
	31.12.2021
	Утенкова О.М.
	Доклад на заседании координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области (далее - координационный совет)
	Правительство Кемеровской области - Кузбасса (далее - Правительство)

		КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом изменяющего
документа.




	1.1.1
	Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
	01.01.2019
	01.06.2019
	Малин М.В.
	Перечень фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к сети "Интернет", представленный в Минздрав России
	Руководитель регионального проекта (далее - РРП)

	1.1.2
	Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций
	01.01.2019
	01.06.2019
	Чепкасов А.В.
	Перечень государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к сети "Интернет", представленный в Минпросвещения России
	РРП

	1.1.3
	Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления
	01.01.2019
	01.06.2019
	Утенкова О.М.
	Перечень органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, подлежащих подключению к сети "Интернет", представленный в Минкомсвязь России
	РРП

	1.1.4
	Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи пожарных частей и пожарных постов Кемеровской области
	01.01.2019
	01.06.2019
	Стефанский К.Ю.
	Перечень пожарных частей и пожарных постов Кемеровской области, подлежащих подключению к сети "Интернет", представленный в Минкомсвязь России
	РРП

	1.1.5
	Обоснование контрактной скорости доступа к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
	01.01.2019
	01.06.2019
	Малин М.В.
	Обоснование контрактной скорости
	РРП

	1.1.6
	Обоснование контрактной скорости доступа к сети "Интернет" органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления
	01.01.2019
	01.06.2019
	Утенкова О.М.
	Обоснование контрактной скорости
	РРП

	1.1.7
	Представление в Минкомсвязь России обоснования объемов финансирования в соответствии с методическими рекомендациями "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура образовательных организаций Российской Федерации", разработанными Минкомсвязью России
	01.01.2019
	01.11.2019
	Чепкасов А.В.
	Обоснование объемов финансирования, представленное в Минкомсвязь России
	РРП

	1.1.8
	Представление на утверждение в Минкомсвязь России согласованных с оператором связи, с которым заключен государственный контракт на подключение социально значимых объектов к сети "Интернет" в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" (далее - государственный контракт), плана поэтапного подключения социально значимых объектов (далее - СЗО) с указанием типа подключения каждого СЗО и (или) плана подключения узлов связи на территории Кемеровской области
	В течение 30 рабочих дней после заключения государственного контракта
	В течение 30 рабочих дней после заключения государственного контракта
	Утенкова О.М.
	План поэтапного подключения СЗО с указанием типа подключения каждого СЗО и (или) план подключения узлов связи на территории Кемеровской области, представленный в Минкомсвязь России
	РРП

	1.1
	Сформированы документы в рамках содействия подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области
	
	01.11.2019
	Утенкова О.М.
	Отчет
	Проектный комитет

	1.2.1
	Участие в приемке работ (услуг) у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федерального проекта на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федерального проекта
	01.08.2019
	31.12.2021
	Утенкова О.М., Малин М.В., Чепкасов А.В., Стефанский К.Ю.
	Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели
	РРП

	1.2
	Оказано содействие подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области:
на 31.12.2019 - 227 единиц;
на 31.12.2020 - 507 единиц;
на 31.12.2021 - 874 единицы
	
	31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021
	Утенкова О.М.
	Доклад на заседании координационного совета
	Проектный комитет

	2
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Приложение N 2
к паспорту регионального
проекта "Информационная
инфраструктура"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

	N п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", процентов

	1
	N = МО1 / МО2 * 100%,

где:
МО1 - число государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет";
МО2 - общее число государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области
	-
	Росстат, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
	Росстат, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
	-
	-
	-

	Доля государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети "Интернет", процентов

	2
	N = ФАП1 / ФАП2 * 100%,

где:
ФАП1 - число государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети "Интернет";
ФАП2 - общее число государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области
	-
	Росстат, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
	Росстат, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
	-
	-
	-

	Доля государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", процентов

	3
	N = ОО1 / ОО2 * 100%,

где:
ОО1 - число государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет";
ОО2 - общее число государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области
	-
	Росстат, департамент образования и науки Кемеровской области
	Росстат, департамент образования и науки Кемеровской области
	-
	-
	-

	Доля органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", процентов

	4
	N = ОГВ1 / ОГВ2 * 100%,

где:
ОГВ1 - число органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем;
ОГВ2 - общее число органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления
	-
	Департамент информационных технологий Кемеровской области
	Департамент информационных технологий Кемеровской области
	-
	-
	-






